



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Il Sindaco

Prot. a margine

Presidente Provincia di Taranto

Dirigente Provincia di Taranto LL. PP.
Architetto Raffaele Marinotti

Al Rup
Ing. Gianpiero Santoro
gianpiero.santoro@provincia.ta.it

Dirigente Regione Puglia
Sezione trasporto pubblico locale e intermodalità
Dott.ssa Carmela Iadaresta
c.iadaresta@regione.puglia.it

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano spa
Ferrovie del SudEst e Servizi Automobilistici srl
Business Unit Esercizio Infrastruttura
Ing. Ugo Florio
u.florio@fseonline.it

OGGETTO: Sottopasso ferroviario SP 58

Più volte verbalmente ma anche per iscritto, non ultima con missiva del 10/8/21, ho sollecitato una celere e non più rinviabile esecuzione dei lavori del ponte ferroviario che insiste sulla strada provinciale 58 Martina Franca – Alberobello. I lavori di allargamento del ponte sono fondamentali per un collegamento più agevole fra Martina Franca e Alberobello, nonché con le contrade e l'area industriale.

A ciò si aggiuga che l'allargamento già realizzato della strada induce i mezzi pesanti ad imbattersi su un percorso che, giunto al vetusto ponte, induce gli stessi a dover svolgere manovre pericolose che mettono a rischio la sicurezza propria e delle tante autovetture che transitano sulla strada provinciale.

Stando gravi ritardi sul crono programma dei lavori, si richiede ai Signori in indirizzo di organizzare un incontro (da svolgersi in videoconferenza se tale modalità è utile ad accelerare i tempi) al fine di accertare lo stato del procedimento della suddetta opera e a comprendere i motivi ostativi alla ripresa dei lavori.

Martina Franca, 21 gennaio 2022

Il Sindaco
Francesco Ancona