



Direzione Industriale
 Coordinamento Gestione Territoriale
 Struttura Territoriale Operativa Taranto
 Area Esercizio Territoriale

Taranto,

Sindaco

Comune di Martina Franca

Ufficio Ambiente

Comune di Martina Franca

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

E
 COMUNE DI MARTINA FRANCA
 Protocollo N. 0050109/2026 del 09/07/2026

Oggetto: Appalto del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio sanificazione, delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni facenti parte dell'ambito territoriale n. 9. Sanificazione delle reti fognarie. Comunicazione rettifica programma abitato di MARTINA FRANCA 1° Ciclo 2026 periodo 11/08/2026 - 03/09/2026.

Facendo seguito alla ns comunicazione del 13/04/2026 prot. 027105/2026, si rappresenta che il calendario delle attività di sanificazione delle reti di fognatura nera ha subito alcune modifiche, e che pertanto le stesse inizieranno il giorno 11/08/2026.

A tal proposito, si invia in allegato il cronoprogramma rettificato.

Il riscontro alla presente potrà essere inviato al seguente indirizzo:

Acquedotto Pugliese Spa

Struttura Territoriale Operativa Taranto

mat.taranto@pec.aqp.it

Area Esercizio Territoriale

Ing. Antonio Schinaia

Il Manager

Ing. Nicola Notarnicola





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

l'acqua, bene comune



E	026
---	-----

[illegible]

Abitato di Martina Franca – I ciclo anno 2026

Inizio: 11/08/2026

File: 03/09/2026

Impresa appaltatrice

ITELYUM 
CASTIGLIA

Programma Sanificazione Rete Fognaria
Abitato di Martina Franca - I Ciclo anno 2026

VIA	DISINFESTAZIONE	DERATTIZZAZIONE	DATA INTERVENTO
Via Taranto	✓	✓	11/08/2026
Via Galileo Galilei	✓	✓	11/08/2026
Via G. Fanelli	✓	✓	11/08/2026
Via della Libertà e vie limitrofe	✓	✓	11/08/2026
Via Bovio	✓	✓	11/08/2026
Viale dei Lecci	✓	✓	11/08/2026
Via Montegrappa	✓	✓	12/08/2026
Via dei Gerani	✓	✓	12/08/2026
Via teano	✓	✓	12/08/2026
Via Paisiello	✓	✓	12/08/2026
Via Votano	✓	✓	12/08/2026
Via C. Pisacane	✓	✓	12/08/2026
Via R. Goffredo	✓	✓	13/08/2026
Vico I Mulino S. Martino	✓	✓	13/08/2026
Via V. Giordano	✓	✓	13/08/2026
Via Mercadante e vie limitrofe	✓	✓	13/08/2026
Corso Messapia	✓	✓	13/08/2026
Via Alberobello	✓	✓	13/08/2026
Via R. Giulio e vie limitrofe	✓	✓	14/08/2026
Via Gaona	✓	✓	14/08/2026
Via P. Nardelli	✓	✓	14/08/2026
Via N. Sauro	✓	✓	14/08/2026
Via Dant. Fullone	✓	✓	14/08/2026
Via M. D'Enghien	✓	✓	14/08/2026
Via della Sanità	✓	✓	17/08/2026
Via G. Toniolo	✓	✓	17/08/2026
Via Bellini e via limitrofe	✓	✓	17/08/2026
P.zza Roma	✓	✓	17/08/2026
P.zza XX Settembre	✓	✓	17/08/2026
Via G. Verdi e vie limitrofe	✓	✓	17/08/2026
Via Lanucara	✓	✓	18/08/2026
Via Battaglini	✓	✓	18/08/2026
Via P. Elena	✓	✓	18/08/2026
Via Carmine	✓	✓	18/08/2026
Via E. Vittorini	✓	✓	18/08/2026
Via Donizzetti	✓	✓	18/08/2026
Via Pergolesi e vie limitrofe	✓	✓	18/08/2026
Via Provvidenza	✓	✓	19/08/2026
Via Malta	✓	✓	19/08/2026
Via Milano	✓	✓	19/08/2026
Via Conte Ugolino	✓	✓	19/08/2026
Via A. Raguso	✓	✓	19/08/2026

*Programma Sanificazione Rete Fognaria
Abitato di Martina Franca - I Ciclo anno 2026*

VIA	DISINFESTAZIONE	DERATTIZZAZIONE	DATA INTERVENTO
Via A. Fighiera e vie limitrofe	✓	✓	19/08/2026
Via G. Pascoli	✓	✓	19/08/2026
Via B. Croce	✓	✓	20/08/2026
Via G. Grassi	✓	✓	20/08/2026
Via Barnaba	✓	✓	20/08/2026
Via Carella	✓	✓	20/08/2026
Via G. Chiarelli	✓	✓	20/08/2026
Via M. del Duca	✓	✓	20/08/2026
P.zza Sant'Agostino	✓	✓	20/08/2026
Via Villa Castelli	✓	✓	21/08/2026
Via M. Piccola	✓	✓	21/08/2026
Via Leone XIII	✓	✓	21/08/2026
Via Fullone	✓	✓	21/08/2026
Via Mottola 1° tratto	✓	✓	21/08/2026
Via Mottola 2° tratto	✓	✓	24/08/2026
Via A. Chionna	✓	✓	24/08/2026
Via C. Colucci	✓	✓	24/08/2026
Via della Resistenza	✓	✓	24/08/2026
Via S. Raguso	✓	✓	24/08/2026
Via Rossini	✓	✓	24/08/2026
Via Vanvitelli	✓	✓	25/08/2026
Via A. Bruni	✓	✓	25/08/2026
Via Valle D'Itria	✓	✓	25/08/2026
Via Paolotti	✓	✓	25/08/2026
Via D'Annunzio	✓	✓	25/08/2026
Via Virgilio	✓	✓	25/08/2026
Via Ennio	✓	✓	26/08/2026
Via G. Battisti	✓	✓	26/08/2026
Via F. Toti	✓	✓	26/08/2026
Via B. Regina	✓	✓	26/08/2026
Via Cantore	✓	✓	26/08/2026
Via O. Flacco	✓	✓	26/08/2026
Via C. Basile	✓	✓	27/08/2026
Via Opimini	✓	✓	27/08/2026
Via Serranuda	✓	✓	27/08/2026
Via Marinosci	✓	✓	27/08/2026
Via Sallustro	✓	✓	27/08/2026
Via S. Michele	✓	✓	27/08/2026
Via Locorotondo	✓	✓	28/08/2026
Via De Gasperi e vie limitrofe	✓	✓	28/08/2026
Via Gucciardini	✓	✓	28/08/2026

*Programma Sanificazione Rete Fognaria
Abitato di Martina Franca - I Ciclo anno 2026*

VIA	DISINFESTAZIONE	DERATTIZZAZIONE	DATA INTERVENTO
Via C. Pavese e vie limitrofe	✓	✓	28/08/2026
Via E. Montale	✓	✓	28/08/2026
Via Gramsci	✓	✓	28/08/2026
Via D. Minzoni	✓	✓	31/08/2026
Via M. Marinosci	✓	✓	31/08/2026
Via L. Da Vinci	✓	✓	31/08/2026
Vico dei Lavoratori	✓	✓	31/08/2026
Via E. Fermi	✓	✓	31/08/2026
Via Belvedere	✓	✓	31/08/2026
Via Miravalle	✓	✓	31/08/2026
Corso dei Mille	✓	✓	01/09/2026
Via Guglielmi	✓	✓	01/09/2026
Via P. Scialpi	✓	✓	01/09/2026
Corso Italia	✓	✓	01/09/2026
Via Motolese	✓	✓	01/09/2026
Via G. Recupero	✓	✓	01/09/2026
Via Filzi	✓	✓	02/09/2026
Via Trento	✓	✓	02/09/2026
Via Semeraro	✓	✓	02/09/2026
Via F. Borromini	✓	✓	02/09/2026
Via Mascagni	✓	✓	02/09/2026
Via Filzi	✓	✓	03/09/2026
Via Trento	✓	✓	03/09/2026
Via Semeraro	✓	✓	03/09/2026
Via F. Borromini	✓	✓	03/09/2026
Via Mascagni	✓	✓	03/09/2026

Avvertenze operative

- Il presente programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche avverse o esigenze tecnico-operative sopravvenute.
- Gli interventi saranno eseguiti con prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute e secondo le buone pratiche operative del settore.
- Al fine di consentire il regolare svolgimento degli interventi programmati, si invita la cittadinanza a non sostare e a non lasciare veicoli o materiali in corrispondenza delle opere fognarie oggetto di trattamento nelle giornate indicate nel presente programma.
- Eventuali segnalazioni o richieste di intervento dovranno essere inoltrate esclusivamente al Numero Verde di Acquedotto Pugliese S.p.A. 800.085.853, al fine di garantire la corretta presa in carico e gestione delle comunicazioni.

POSTA CERTIFICATA: Prot: 050689/2026 | Appalto del servizio di verifica ed ispezione in continuo delle opere fognarie, del servizio sanificazione, delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni facenti parte dell'ambito territoriale n. 9. Sanificazione delle reti fognarie. Comunicazione rettifica programma abitato di MARTINA FRANCA 1° Ciclo 2026 periodo 11/08/2026 - 03/09/2026.

Mittente: mat.taranto@pec.aqp.it
Destinatari: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
Inviato il: 09/07/2026 08.37.32
Posizione: PEC istituzionale Ufficio Protocollo/Posta in ingresso

Prot. creato da: Anna-Maria Angelini in data: 09/07/2026

E

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Protocollo N.0050109/2026 del 09/07/2026

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Programma sanificazione Martina Franca REV.01.pdf ()

26.07.08_Martina Franca_Rettifica Comunicazione Sanificazione 1 Ciclo 2026.pdf (